План мероприятий
пилотной площадки по апробации
программы «Первые шаги»

№	содержание	срок	ответственный
1.	Заседание проектной группы по организации деятельности пилотной площадки	август	Богданова В.Р.
2.	Разработка тематических планов в соответствии с программой	август	Педагоги
3	Круглый стол «Педагогическое мнение»- Обсуждение « программы Первые шаги»	сентябрь	Овчаренко Г.В.
4	Встреча с родителями групп, участвующих в пилотной площадке: знакомство с ПМК «Воробушки»	октябрь	Горленко Т.А. Керимова Г.И. Кузьменко И.Н.
5.	Участие в вебинарах	По плану	Богданова В.Р. педагоги
6.	Создание информационного ресурса по вопросам адаптации ПМК «Русское слово»	октябрь	Овчаренко Г.В. Богданова В.Р.
7	Педагогический пробег: «Особенности организации образовательной деятельности по программе «Первые шаги»	ноябрь	Педагоги ДОУ
8	Встреча с родителями: «Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС»	декабрь	Воспитатели
9	Самообследование образовательной деятельности по апробации ПМК «Воробушки»	апрель	Богданова В.Р. воспитатели
10	Представление лучших практик по апробации «Первые шаги»	май	Педагоги
11	Подведение итогов пилотной площадки	май	Овчаренко Г.В. Богданова В.Р. Педагоги